


منظومة التدخل



- عمليات استعداد قبلي
- تفعيل مخطط تدبير الأزمة فور التوصل بالنبشرة الإنذارية
- تعبئة الموارد البشرية اللازمة : 336 شخص
- تعبئة الآليات اللازمة : 198 آلية

- التدخلات الأولية لضمان سلامة مستعملي الطريق
- التنسيق مع باقي المتدخلين و التواصل
- إعادة حركية السير إلى حالتها الطبيعية

ملخص العمليات

الإطار	المقاطع الطرقية	المنشآت الفنية	التكلفة (مليون درهم)
إصلاح الأضرار	46	69	358
الأشغال الكبرى	4	35	510
المجموع	50	104	868

تقدم إنجاز أشغال إصلاح الأضرار

تقدم الإنجازات	المقاطع الطرقية	المنشآت الفنية	التكلفة مليون درهم	النسبة
أشغال في طور الإنجاز	6	11	50	15%
صفقة في طور التأشير أو المصادقة	5	8	71	11%
طلب العروض معن عنه	32	39	130	62%
في طور الدراسة	3	11	107	12%
المجموع	46	69	358	100%

السياق

- أمطار استثنائية ما بين 20 و 30 نونبر 2014 مصحوبة بعواصف رعدية حيث بلغت أعلى نسبة التساقطات حوالي 317 مم
- معدل التساقطات خلال هذه 10 أيام بلغ 250مم أي ما يناهز 8 مرات المعدل الشهري و 1,2 المعدل السنوي

الشبكة الطرقية المعنية

نوع الطرق	عدد المحاور بالمحور	عدد المحاور المعنية	عدد نقط الانقطاع
وطنية	12	10	54
جهوية	14	12	51
إقليمية	116	71	303
المجموع	142	93	408

حصيلة الأضرار المسجلة

نوع الضرر	العدد
انهيار قنطرة	1
انهيار جزئي لقنطرة	1
جرف منشآت تصريف المياه	84
مقطع طرقي متضرر كليا	6
مقطع طرقي متضرر جزئيا	45
انجراف صخري/انزلاق التربة	13
جرف ردم ولوج قنطرة	46
غمر و تراكم الأتربة و الأحجار	126
المجموع	322