
PROJET DU DÉVELOPPEMENT DE LA PLAISANCE 
AU PORT D’AL-HOCEIMA

• Accompagner le développement du port, sa promotion et la diversification de 

ses activités.

• Saisir les opportunités offertes par le marché de la plaisance dans le pourtour 

méditerranéen.

� OBJECTIFS DU PROJET :

� CONSISTANCE DU PROJET :

LOT N°1  : 164 Millions DHS T.T.C. 

• Réalisation d’une digue de protection principale d’une longueur de 189m.

• Réalisation d’une digue de protection secondaire d’une longueur de 126m.

• Réaménagement d’un plan incliné.

• Réalisation des appontements flottants et leurs passerelles d’accès.

• Fourniture et mise en place des équipements de mouillage.

LOT N°2  :                              20 Millions DHS T.T.C.  

• Travaux de voirie.

• Réalisation du réseau d’assainissement.

• Réalisation du réseau d’alimentation en eau potable et  du réseau d’incendie. 

• Réalisation du réseau d’électrification.

COUT GLOBAL :                  184 Millions DHS T.T.C.  

• Ouvrages de protection

• Terre-pleins

• Bassin

• Quai

• Appontements

• Anneaux

- Digue principale 189 ml

1,5 ha

2,6 ha

336 ml

- Type 1 : 316 ml 

166 (+13 Jet Ski )

- Digue secondaire 126 ml

- Type 2 : 110 ml

� PLAN MASSE DU PROJET :



Désignation Janv-16 Fevr-16 Mars-16 Avr-16 Mai-16

• Digue principale

• Digue secondaire

• Plan Incliné

• Appontements flottants

• Confortement des parements des quais

• Réseaux divers

• Nettoyage et remise en état des lieux

Taux d’avancement global des travaux 76 %

� DONNEES SUR LE PROJET (LOT 1) :

• Délai d’exécution 16 Mois.

• Date début 27/12/2014

• Date fin prévisionnelle 30/05/2016

• Entreprise des travaux DUMEZ MAROC

• Assistance technique MDC INGENIERIE

• Contrôle des études et des plans DEKRA INSPECTION  

• Laboratoire extérieur L.P.E.E

• Topographe JT-TOPO

• Bathymétrie et contrôle sous-marin ETS2M

PROJET DU DÉVELOPPEMENT DE LA PLAISANCE 
AU PORT D’AL-HOCEIMA

� PLANING DU PROJET (LOT 1) :

Réalisés Reste à réaliser Nettoyage de la nouvelle zone

Construction de la digue Principale Construction de la digue Secondaire Réglage du Ballast du plan incliné

� Photothèque :

Vue globale du chantier

88%

87%

46%

45%

28%

25%


