PROJET DE RABAT VILLE LUMIERES
MISE A NIVEAU ET RENFORCEMENT DE L’INFRASTRUCTURES ROUTIERE
***********
La convention cadre relative au programme intégré de développement urbain de la ville de Rabat pour la période 2014-2018 signée, devant Sa majesté le Roi que Dieu L’assiste le 12 mai 2014, prévoit au §7 de l’article 3 les princiapux axes routiers qui feront l’objet de la mise à niveau, d’augmentation de capacité et de renforcement.
Le Ministère de l’equipement du Transport et de la Logistique et de l’Eau a pris en charge dans le cadre de la convention cadre précitée la mise à niveau de la voie de  contournement de la ville de Rabat sur 18.6 km et l’aménagement de 2 pénétantes autoroutières à partir des échangeurs d’El manzeh et le futur échangeur d’Oum Azza, pour un montant global de 850 millions de dirhams.

I- Mise à niveau de la voie de contournement :
Le projet vise à augmenter la capacité de la voie de contournement par : 

· Son élargissement à 2x3 voies en sections courantes , en effet même après la mise en service de l’autoroute de contournement , la voie de contournement connaitra des trafics urbains de plus en plus accrues, et notamment sur le tronçon urbain.
· La dénivellation des carrefours à niveau et leur remplacement par 5 trémies et 1 échangeur, et ce pour pemettre une meilleure fluidité du trafic et un bon niveau de sécurité.

L’avancement des travaux ser présente comme suit :

	Troçon
	Consistance
	Montant marché

En Millions de DH
	Avancement

	Autoroute Casablanca Rabat – Rn1
	Elargissement à 2x3 voies sur 1.4 km
	15,069
	100%

	Pont RN1 et Pont ONCF 
	Elargissement ponts sur RN1 et sur voie férée à 2x3 voies 
	22,585
	50%

	RN1 – Carrefour Mehdi Ben Barka ( Aswak Assalam) 
	Construction des  trémies de oulad Mtaa et de Guich Oudaya 
Des voies latérales et élargissement à 2x 3 voies des sections courantes sur 2 Km 
	140,442
	90%

	Mehdi Ben Barka ( Aswak Assalam) Carrefour Al Milia ( marjane)
	Construction des trémies avec carrefour Mehdi Ben Barka et carrefour  anakhil , des voies latérales et l’élargissement à 2x3 voies des sections courantes sur 2 km 
	186,298
	100%

	Carrefour Al Milia ( marjane)- Sortie Trémie Mehdi Ouazani )
	Construction de la trémies au carrefour Al milia , des voies latérales et élargissement à 2x3 voies sur 4km
	120,979
	70%

	Sortie Trémie Mehdi Ouazani )- Pont Mohammed V
	Elargissement à 2x3 voies sur 4,6 Km 
	57,371
	15%

	Construction de l’échangeur vc/RP4025
	Construction échangeur complet avec ouvrage à 2x2 voies 
	108,021
	100%

	Elargissement du Pont Mohammed V
	Elargissement du pont à 2x3 voies 
	88,541
	15%

	Pont Mohammed v – SalaAl Jadida 
	Elargissement à 2x3voies et élargissement du pont de l’échangeur avec la RP4027
	84,500
	oP le 06/12/2017


En termes d’échéancier de réalisation le dernier troçon ser attribué en mi décembre et les travaux seront entamés en mars 2018, pour un délai d’éxution de 10 mois , soit l’achèvement des travaux à fin 2018.

II- Pénétrantes autoroutieres :
Il s’agit d’aménager deux pénétarntes autoroutières à partir des échanfgeurs d’El Manzah ( RR401) et du futur échangeur d’Oum Aaza ( RP4025).

II.1 Par la RR401 :

L’aménagement consiste en le dédoublement de la RR401 entre l’échangeur d’El manzah et l’entrée de la ville de Rabat sur un linéaire de 10.700 Km. Les travaux sont achevés pour un montant de 56,400 MDH, l
· Le profil en travers est constitué de 2 chaussées de 7,00m avec un épaulement de 1m et un accotement de 1,5m
· La réalisation de 8 carrefours giratoirs

· La signalisation Horizontal et Vertical
· Les travaux sont achevés
II.2 Par la RP4025 :

L’aménagement consiste en le dédoublement de la RP4025 entre  le futur échangeur d’Oum azza et l’entrée de la ville de Rabat « Echangeur de la VC » sur un linéaire de 10.800 Km. Le cout du projet est de 84,992 MDH.
· Le profil en travers est constitué de 2 chaussées de 7,00m avec un épaulement de 1m et un accotement de 1,5m

· La réalisation de 4 carrefours giratoirs

· La signalisation Horizontal et Vertical
· Les travaux sont en cours de démarrage

Dédoublement de l’Ouvrage d’Art de RP4025 sur Oued Akrech :

L’étude en cours de finalisation , le cout estimatif du projet est de 8,5 MDH
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